

Số: 146/TTr-UBND

Hàm Thuận Nam, ngày 11 tháng 9 năm 2023

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng
Công trình Kênh tưới Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam**

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 và Luật số 62/2020/QH14;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP, ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3022/QĐ-UBND, ngày 30 tháng 10 năm 2015 và Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Kênh tưới Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam;

Căn cứ Quyết định số 395/QĐ-SKHĐT, ngày 26/10/2016; Quyết định số 487/QĐ-SKHĐT, ngày 20 tháng 11 năm 2019 và Quyết định số 581/QĐ-SKHĐT, ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận về việc phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Kênh tưới Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam;

Căn cứ Văn bản số 5216/SKHĐT-TĐ, ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Sở Kế hoạch & Đầu tư Bình Thuận về việc điều chỉnh thiết kế tuyến kênh N16 thuộc công trình Kênh tưới Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam;

Căn cứ Văn bản số 2596/SNN-CCTL, ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Thuận về việc thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Kênh tưới Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam;

UBND huyện Hàm Thuận Nam đã có Tờ trình số 143/TTr-UBND, ngày 30/8/2023 gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, hiện nay thời gian thực hiện dự án có kéo dài làm vượt thời gian thực hiện dự án đã phê duyệt.

Trên cơ sở đó, UBND huyện Hàm Thuận Nam kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư

xây dựng công trình Kênh tưới Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, với những nội dung như sau:

Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình tại khoản 5, khoản 9, khoản 12 Điều 1 - Quyết định 581/QĐ-SKHĐT, ngày 28/10/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; như sau:

5. Nội dung và quy mô xây dựng: Điều chỉnh thiết kế tuyến kênh N16 theo chủ trương của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5216/SKHĐT-TĐ, ngày 28/12/2022, bao gồm:

1. Kênh N16 đoạn từ K0+019 đến K0+913,71: Điều chỉnh cao trình bờ bằng mặt đất tự nhiên và chiều dài gia cố các đoạn cong từ 63,56 m thành 64,65 m.

2. Điều chỉnh kích thước, cao trình công qua đường số 1 tại K0+085 và công qua đường số 2 tại K0+375; dịch chuyển vị trí xây dựng công qua đường số 3 tại K0+762 đến K0+788 và điều chỉnh kích thước, cao trình công. Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

Tên công trình	Theo phê duyệt					Điều chỉnh				
	B (m)	H (m)	L _{thân} (m)	▽ _{đáy} (m)	▽ _{đỉnh} (m)	B (m)	H (m)	L _{thân} (m)	▽ _{đáy} (m)	▽ _{đỉnh} (m)
CQĐ số 1	0,6	0,95	4,5	36.84	37.74	0,6	1,81	4,5	36.84	38.80
CQĐ số 2	0,6	0,95	4,5	36.57	37.47	0,6	1,94	4,5	36.57	38.66
CQĐ số 3	0,6	0,95	4,5	36.24	37.14	0,6	1,84	4,5	36.22	38.21

3. Dịch chuyển vị trí xây dựng công tiêu tại K0+250 đến K0+246 và không gia cố đoạn kênh dẫn sau tiêu năng dài 2,5 m.

4. Dịch chuyển vị trí xây dựng Trần vào ra tại K0+615 đến K0+623 và điều chỉnh bộ phận tiêu năng sau tràn.

5. Bổ sung chi phí xây dựng Gói thầu số 5: Toàn bộ phần xây lắp tuyến kênh N16 (bao gồm chi phí dự phòng) và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư (trong đó giảm trừ chi phí bồi thường, GPMB là 89.763.554 đồng)

9. Tổng mức đầu tư: Bổ sung chi phí xây dựng Gói thầu số 05: Toàn bộ xây lắp tuyến kênh N16 (bao gồm chi phí dự phòng) và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng công trình, như sau:

STT	Nội dung	Theo Quyết định số 581/QĐ-SKHĐT, ngày 28/10/2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư	Đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư sau phê duyệt điều chỉnh, bổ sung

1	Chi phí xây dựng	7.735.461.000	363.942.484	8.099.403.484
2	Chi phí thiết bị	286.500.000	0	286.500.000
4	Chi phí quản lý dự án	181.325.000	8.226.913	189.551.913
5	Chi phí tư vấn đầu tư	1.098.163.000	10.768.893	1.108.931.893
6	Chi phí khác	180.681.000	2.150.264	182.831.264
7	Chi phí bồi thường, GPMB	4.529.439.000	- 89.763.554	4.439.675.446
8	Chi phí dự phòng	295.325.000	- 295.325.000	0
	Tổng cộng	14.306.894.000	0	14.306.894.000

12. Thời gian thực hiện dự án:

Đã phê duyệt theo Quyết định số 487/QĐ-SKHĐT, ngày 20/11/2019	Đề nghị phê duyệt điều chỉnh
03 năm cuối giai đoạn 2016-2020 và chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025	Đến tháng 10/2023

Các nội dung khác: *Giữ nguyên theo Quyết định số 395/QĐ-SKHĐT, ngày 26/10/2016; Quyết định số 487/QĐ-SKHĐT, ngày 20 tháng 11 năm 2019 và Quyết định số 581/QĐ-SKHĐT, ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận.*

Tờ trình này thay thế Tờ trình số 143/TTr-UBND, ngày 30/8/2023 của UBND huyện Hàm Thuận Nam về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Kính mong nhận được kết quả phê duyệt của quý Sở cho dự án trên./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Thuận;
- CT, PCT. UBND huyện (ông Nguyễn Văn Phúc);
- Như Điều 3;
- Chuyên viên KT (Ninh);
- Lưu: VT, BQLDA (T.05b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Phúc