

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ TÀI CHÍNH
Số: 3383 /STC-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 11 tháng 11 năm 2022

V/v tập trung thực hiện công tác
quyết toán dự án hoàn thành
thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2022

Kính gửi:

- Các Sở: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT (Ban Quản lý rừng phòng hộ Phan Điền);
- Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông;
- Cục Quản lý thị trường Bình Thuận;
- Công an tỉnh;
- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (Tuy phong, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Phan Thiết, Hàm Thuận Nam, Hàm Tân, La Gi, Tánh Linh, Phú Quý).

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tập trung thực hiện và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 tại các Công văn: Công văn số 235/UBND-ĐTQH ngày 24/01/2022; Công văn số 779/UBND-ĐTQH ngày 17/3/2022 và Công văn số 1171/UBND-ĐTQH ngày 22/4/2022;

Căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2409/UBND-ĐTQH ngày 28/7/2022 về việc đôn đốc thực hiện công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước; Công văn số 2820/UBND-ĐTQH ngày 25/8/2022 về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và Công văn số 3281/UBND-ĐTQH ngày 03/10/2022 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công cuối năm 2022;

Trên cơ sở các Quyết định của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn, phân khai, điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2022 đối với các dự án hoàn thành, thanh toán nợ và số liệu báo cáo giải ngân của Kho bạc nhà nước tỉnh đến ngày 31/10/2022. Sở Tài chính tổng hợp tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 của các dự án hoàn thành, thanh toán nợ đến 31/10/2022 như sau:

- Có 35 dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán và 05 dự án đang trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, trong đó: có 16 dự án giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, 08 dự án có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70%

kế hoạch vốn, có 01 dự án có tỷ lệ giải ngân đạt trên 50% kế hoạch vốn. Còn lại 15 dự án chưa giải ngân hoặc có tỉ lệ giải ngân rất thấp.

- Có 31 dự án hoàn thành nhưng chưa nộp hồ sơ thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành. Trong đó, 07 dự án có tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn, 02 dự án có tỉ lệ giải ngân trên 85% kế hoạch vốn; 03 dự án giải ngân đạt tỉ lệ trên 50% kế hoạch vốn; còn lại 19 dự án chưa giải ngân hoặc có tỷ lệ giải ngân rất thấp.

Để tiếp tục thực hiện tốt và phân đấu giải ngân hết 100% kế hoạch vốn năm 2022 được giao theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Tài chính có ý kiến đề nghị các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, trong đó lưu ý tập trung thực hiện các công việc sau:

1. Đối với các dự án đã có quyết định phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành và các dự án đang trình thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành nhưng chưa thanh toán hết kế hoạch vốn năm 2022 (24 dự án): Đề nghị chủ đầu tư khẩn trương tổng hợp hồ sơ gửi Kho bạc nhà nước tỉnh để làm thủ tục thanh toán các khoản chi phí còn lại chưa thanh toán, đẩy nhanh tốc độ để đảm bảo giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo (nhất là các dự án có kế hoạch vốn còn lại tương đối lớn như Trường Tiểu học Tân Xuân 2, Trường Mẫu giáo Bình An, Trường TH Long Hải, ...).

2. Đối với các dự án hoàn thành nhưng chưa trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành:

- Đối với 19 dự án chưa giải ngân hoặc giải ngân có tỷ lệ rất thấp: đề nghị chủ đầu tư xây dựng kế hoạch giải ngân cụ thể từng dự án theo từng tháng của các tháng còn lại của năm 2022 và khẩn trương tổng hợp hồ sơ gửi Kho bạc nhà nước tỉnh để làm thủ tục thanh toán các khoản chi phí còn lại chưa thanh toán đẩy nhanh tốc độ giải ngân đảm bảo đạt 100% kế hoạch vốn.

- Đối với 05 dự án đã giải ngân trên 50% nhưng chưa đạt tỉ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn: đề nghị chủ đầu tư tiếp tục tổng hợp hồ sơ gửi Kho bạc nhà nước tỉnh để làm thủ tục thanh toán các khoản chi phí còn lại chưa thanh toán, nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn.

Đồng thời đề nghị các chủ đầu tư rà soát, tổng hợp hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành theo đúng quy định, đặc biệt là các dự án đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng nhưng đến nay chưa trình thẩm tra phê duyệt quyết toán tại Công văn số 676/UBND-ĐTQH ngày 09/3/2022 và Công văn số 2409/UBND-ĐTQH ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh, tránh tình trạng để dồn vào cuối năm gây ảnh hưởng đến công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Đề nghị chủ đầu tư chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để có phương án xử lý cụ thể nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn để đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư và đúng thời gian giải ngân theo chỉ đạo của UBND

tỉnh tại Công văn số 235/UBND-ĐTQH ngày 24/01/2022, Công văn 779/UBND-ĐTQH ngày 17/3/2022; Công văn số 1171/UBND-ĐTQH ngày 22/4/2022 và Công văn số 2820/UBND-ĐTQH ngày 25/8/2022. (Kèm theo biểu chi tiết)

Sở Tài chính đề nghị các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm thực hiện sớm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở KHĐT (để biết);
- Lưu VT, ĐT (TA3).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bùi Thị Hồng Thủy