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TỜ TRÌNH 

Về việc chấp thuận chủ trương phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng 

công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận 

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận do 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư đến nay đã thi công hoàn thành 

phần thân khối nhà chính, đang triển khai thi công hệ giàn không gian mái, công 

tác hoàn thiện và lắp đặt các hệ thống thiết bị công trình.  

Qua kiểm tra thực tế thi công đối chiếu với hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 

– dự toán hạng mục công trình đã được phê duyệt, để đảm bảo độ chắc chắn, 

tính ổn định lâu dài và thuận tiện trong quá trình bảo trì khi đưa công trình vào 

sử dụng, tại khu vực khán đài của khán phòng nhà hát cần bổ sung hệ giàn thép 

trên trần để treo trần trang âm và các hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng, điều 

hòa không khí, phòng cháy chữa cháy… Đồng thời, quá trình triển khai các hạng 

mục trạm biến áp và máy phát điện dự phòng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

đã tổ chức thực hiện các công tác thẩm tra, thẩm định giá thiết bị để cập nhật giá 

thiết bị ở thời điểm hiện tại làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định. 

Các nội dung nêu trên đã làm phát sinh chi phí và chi phí phát sinh lớn hơn chi 

phí dự phòng trong tổng dự toán dẫn tới dự toán xây dựng công trình sau khi 

điều chỉnh làm vượt dự toán đã được phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu 

tư dự án, cụ thể như sau: 

- Tổng mức đầu tư dự án: 200.012.000.000 đồng. 

- Dự toán đã phê duyệt tại Quyết định số 517/QĐ-SVHTTDL ngày 

05/11/2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:  

+ Tổng dự toán: 185.284.684.996 đồng. 

+ Chi phí dự phòng trong dự toán: 849.068.683 đồng. 

- Chi phí phát sinh: 4.387.906.201 đồng. 

- Giá trị dự toán sau khi điều chỉnh: 188.823.522.514 đồng. 

Trong đó: 

Đơn vị tính: Đồng 

TT Hạng mục công việc 
Dự toán đã phê 

duyệt 

Dự toán điều 

chỉnh 
Phát sinh tăng 

1 
Bổ sung hệ giàn thép 

khu vực trần khán đài 
0 2.199.020.201 2.199.020.201 

2 Hạng mục trạm biến 820.000.000 965.586.000 145.586.000 
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áp 

3 
Hạng mục máy phát 

điện dự phòng 
952.000.000 2.995.300.000 2.043.300.000 

 TỔNG CỘNG 1.772.000.000 6.159.906.201 4.387.906.201 

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 15 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 

09/02/2021 của Chính phủ: Trường hợp dự toán xây dựng công trình điều chỉnh 

vượt dự toán đã phê duyệt nhưng không vượt tổng mức đầu tư xây dựng đã được 

phê duyệt, chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư chấp 

thuận trước khi phê duyệt. Để có cơ sở phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng 

công trình và triển khai công tác lựa chọn nhà thầu thi công các hạng mục, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tham 

mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự toán xây dựng công trình 

với các nội dung phát sinh tăng nêu trên. Với hồ sơ kèm theo: 

- Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh về việc 

phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ 

thuật tỉnh Bình Thuận; 

- Quyết định số 2727/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 của UBND tỉnh về 

việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà hát và 

triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận tại Quyết định số 604/QĐ-UBND 

ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận; 

- Quyết định số 517/QĐ-SVHTTDL ngày 05/11/2020 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi 

công – dự toán hạng mục: Khối nhà chính, 02 nhà bảo vệ, nhà kỹ thuật, cổng 

tường rào, sân đường nội bộ, hệ thống âm thanh biểu diễn, ánh sáng biểu diễn, 

cơ khí sân khấu, âm thanh thông báo, hệ thống trang âm và ghế ngồi khán 

phòng, thuộc dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận; 

- Báo cáo số 058/VKH-TTMTAY ngày 08/11/2021 của Trung tâm Triển 

khai công nghệ xây dựng miền Tây - Viện Khoa học công nghệ xây dựng 

(IBST) về việc báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự 

toán xây dựng giàn thép nhẹ treo trần khu khán phòng, công trình Nhà hát và 

triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận; 

- Quyết định số 390/QĐ-SVHTTDL ngày 24/11/2021 của Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí thiết kế, thẩm 

tra hạng mục Trạm biến áp 750kVA thuộc dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa 

nghệ thuật tỉnh Bình Thuận; 

- Chứng thư thẩm định giá số Vc 21/11/030/ĐS ngày 25/11/2021 của 

Công ty TNHH thẩm định giá Đỉnh Vàng. 



3 

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, 

trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 

cơ sở thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo theo quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận:           
- Như  trên; 

- Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN; 

- Lưu: VT, KHTC. H05. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thế Nhân 
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