

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Các gói thầu số 01, 02, 03, 04 và 05 dự án Hệ thống trung tâm sản xuất**  
**chương trình HDTV của Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận**  
*(Kèm theo Quyết định số 2352 /QĐ-UBND ngày 14 /9/2021*  
*của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)*

Số gói thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Mua sắm và lắp đặt thiết bị	11.150,5	Nguồn vốn xổ số kiến thiết trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025	Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
02	Tư vấn giám sát gói thầu số 01	74,9		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày (Theo tiến độ thực hiện gói thầu số 01)
03	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 01	29,1		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	120 ngày
04	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01	11,1		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Theo tiến độ thực hiện
05	Bảo hiểm gói thầu số 01	23,3		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2021	Trọn gói	Từ ngày ký hợp đồng đến hết thời gian bảo hành công trình
<b>Tổng cộng</b>		<b>11.288,9</b>					

- Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 94,1 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 18,1 triệu đồng.
- Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 11.288,9 triệu đồng.
- Tổng giá trị còn lại (kể cả chi phí dự phòng): 11.996 triệu đồng – 94,1 triệu đồng – 18,1 triệu đồng – 11.288,9 triệu đồng = 594,9 triệu đồng./.