

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2796 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 20 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 06, 07, 08, 09, 10 và 11 Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp nước xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thuộc dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành và sửa đổi, bổ sung Quy định về phân cấp thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận”, vốn vay WB;

Căn cứ Quyết định số 209/QĐ-UBND ngày 20/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển vốn nước ngoài (bao gồm vốn cấp phát từ ngân sách Trung ương và vốn theo cơ chế tài chính vay lại) năm 2020 thực hiện Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tiểu dự án

Cấp nước xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thuộc dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 5232/TTr-SKHĐT ngày 15/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 06, 07, 08, 09, 10 và 11 Tiểu dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp nước xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thuộc dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận;

Theo đề nghị của Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Tờ trình số 212/TTr-BQLDA ngày 12/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 06, 07, 08, 09, 10 và 11 Tiểu dự án Cấp nước xã Hàm Cường, Hàm Kiệm, Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thuộc dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm:

Điều 2.

- Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm tổ chức đấu thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ngành và cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong;
- Lưu: VT, ĐTQH. Tr.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Phong

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu số 06, 07, 08, 09, 10 và 11 Tiểu dự án Cấp nước xã Hàm Cường, Hàm Kiệt, Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam thuộc dự án Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả đầu ra tỉnh Bình Thuận
(Kèm theo Quyết định số 2796 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

S T T	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 06: Xây lắp toàn bộ công trình trừ hạng mục cống chui qua đường sắt (bao gồm chi phí đảm bảo an toàn giao thông)	20.959,8	Vốn vay ngân hàng Thế giới, vốn ngân sách Tỉnh (trả vay ngân sách trung ương và đối ứng)	Đấu thầu rộng rãi qua mạng, 01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý IV/2021	Theo đơn giá điều chỉnh	≤ 210 ngày (bao gồm cả các ngày nghỉ lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật)
2	Gói thầu số 07: Xây lắp cống chui qua đường sắt	775,1		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	≤ 45 ngày (bao gồm cả các ngày nghỉ lễ, tết, thứ bảy và chủ nhật)
3	Gói thầu số 08: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 06	71,0		Quý IV/2021	Trọn gói	120 ngày	

4	Gói thầu số 09: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 06 và số 07	491,5	Vốn vay ngân hàng Thế giới, vốn ngân sách Tỉnh (trả vay ngân sách trung ương và đối ứng)	Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	210 ngày (theo tiến độ gói thầu số 06 và 07)
5	Gói thầu số 10: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06	21,0		Tự thực hiện	Quý IV/2021	Trọn gói	120 ngày
6	Gói thầu số 11: Bảo hiểm toàn bộ công trình	52,1		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2021	Trọn gói	Từ khi ký hợp đồng đến hết thời hạn bảo hành công trình
Tổng cộng		22.371,2 triệu đồng					