

Số 245 /QĐ-SKHĐT

Bình Thuận, ngày 18 tháng 7 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 07, 7a, 7b, 7c, 08 và 09 công trình Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Suối Trâm, Cà Giang, Ba Bàu, Núi Đất, Đaguiry).**

### **GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ**

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKH ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư với Quy định chi tiết về kế hoạch hai chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận V/v ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Bình Thuận V/v ban hành Quy định phân cấp quản lý và thực hiện dự án đầu tư công, dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng các nguồn vốn khác nhau trên địa bàn tỉnh;*

*Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Bình Thuận V/v ban hành Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về quản lý hoạt động đấu thầu dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;*

*Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh V/v giao kế hoạch đầu tư nguồn vốn ngân sách Trung ương năm 2023 thuộc Chương trình phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội;*

*Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-SKHĐT ngày 23/3/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Suối Trâm, Cà Giang, Ba Bàu, Núi Đất, Đaguiry);*

*Căn cứ Quyết định số 62/QĐ-SKHĐT ngày 29/3/2023 và Quyết định số 81/QĐ-SKHĐT ngày 14/4/2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05, 06, 6a, 6b và 6c công trình Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Suối Trâm, Cà Giang, Ba Bàu, Núi Đất, Đaguiry);*

*Căn cứ Quyết định số 187/QĐ-BQLDA ngày 12/7/2023 của Giám đốc Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT V/v phê duyệt thiết kế xây*

*dựng triển khai sau thiết kế cơ sở dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Suối Trâm, Cà Giang, Ba Bàu, Núi Đất, Đaguiry);*

*Theo đề nghị của Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT tại tờ trình số 61/TTr-BQLDA ngày 13 tháng 7 năm 2023 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Suối Trâm, Cà Giang, Ba Bàu, Núi Đất, Đaguiry);*

*Căn cứ báo cáo thẩm định ngày 17/4/2023 của Phòng Đấu thầu - Thẩm định về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 07, 7a, 7b, 7c, 08 và 09 công trình Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Suối Trâm, Cà Giang, Ba Bàu, Núi Đất, Đaguiry),*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 07, 7a, 7b, 7c, 08 và 09 công trình Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Suối Trâm, Cà Giang, Ba Bàu, Núi Đất, Đaguiry) với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trước ngày mở thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 9 Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh thì đối với dự án nhóm C, tính chất đơn giản thì không thực hiện công tác kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Do vậy, cắt giảm không phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn kiểm toán công trình.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT và các cơ quan có chức năng nhiệm vụ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBND tỉnh (b/c);
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Lưu: VT, KH, TĐ.B.02.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Mai Văn Hiệu**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Các gói thầu số 07, 7a, 7b, 7c, 08 và 09 công trình Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (Suối Trâm, Cà Giang, Ba Bàu, Núi Đất, Đaguiry)**

(Kèm theo Quyết định số 245 /QĐ-SKHĐT ngày 18 tháng 7 năm 2023 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 07: Xây lắp và thiết bị toàn bộ công trình (bao gồm chi phí dự phòng)	52.054,7	Vốn Trung ương đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.	Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Theo đơn giá cố định	≤ 120 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ,...)
2	Gói thầu số 7a: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu số 07	84,7		Tự thực hiện	Quý III/2023		120 ngày
3	Gói thầu số 7b: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 07	49,6		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	120 ngày (Theo tiến độ thực hiện)
4	Gói thầu số 7c: Tư vấn giám sát thi công gói thầu số 07	951,4		Tự thực hiện	Quý III/2023		120 ngày (theo tiến độ gói thầu số 07)
5	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình gói thầu số 07	396,6		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	120 ngày (từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc thời gian xây dựng công trình, kể cả thời gian điều chỉnh, bổ sung nếu có)
6	Gói thầu số 09: Tư vấn lập quy trình vận hành điều tiết 03 hồ (Đaguiry, Núi Đất và Ba Bàu)	495,0		Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn	Quý IV/2023	Trọn gói	30 ngày
Tổng giá trị		54.032,0 triệu đồng					

