

Số: 2313/SVHTTDL-KHTC
V/v báo cáo tình hình thực hiện giải
ngân kế hoạch vốn các nhiệm vụ,
dự án quy hoạch năm 2021

Bình Thuận, ngày 23 tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Sở Tài chính.

Ngày 01/9/2021, Sở Tài chính có Công văn số 2966/STC-ĐT về việc báo cáo tình hình thực hiện giải ngân kế hoạch vốn các nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 1650/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân khai kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch năm 2021. Trong đó, phân khai kế hoạch vốn cho Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch là 8.424.471.000 đồng (*Tám tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, bốn trăm bảy mươi một ngàn đồng*). Đến nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch vẫn chưa thực hiện được việc giải ngân kế hoạch vốn theo kế hoạch giao, do chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Mặc dù Sở đã chủ động thực hiện hoàn tất các hồ sơ, thủ tục gửi các cơ quan chức năng có liên quan thẩm định, phê duyệt duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa được sự thống nhất của các cơ quan chức năng liên quan để thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu để có cơ sở thực hiện bước tiếp theo. Vì vậy, đến nay Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chưa thể giải ngân kế hoạch vốn. Dự ước thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đến cuối năm 2021 *theo mẫu biểu đính kèm*.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch gửi đến Sở Tài chính tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHTC. Diệu

GIÁM ĐỐC

Bùi Thế Nhân