

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN HÀM THUẬN NAM**

Số: 1953/UBND-TCKH

V/v cho chủ trương gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng Công trình Sửa chữa Hội trường huyện Hàm Thuận Nam.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hàm Thuận Nam, ngày 29 tháng 8 năm 2022

Kính gửi: Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện.

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện tại Tờ trình số 461/TTr-QLĐAĐT XD, ngày 23 tháng 8 năm 2022 về việc xin gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công Công trình Sửa chữa Hội trường huyện Hàm Thuận Nam;

Trên cơ sở đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Công văn số 755/TCKH, ngày 26 tháng 8 năm 2022,

Chủ tịch UBND huyện có ý kiến như sau:

1. Đồng ý cho gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng Công trình Sửa chữa Hội trường huyện Hàm Thuận Nam. Gói thầu số 01: Xây lắp toàn bộ công trình, với thời gian thực hiện là **19 ngày**, kể từ ngày có Quyết định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật.

2. Quá trình tổ chức thực hiện, yêu cầu Chủ đầu tư nghiên cứu thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước trong Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT. UBND huyện;
- Phòng KTHT huyện;
- Lưu: VT, TCKH (L.05b).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Diệp