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Phụ lục

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu số 16, 17, 18, 19, 20 và 21 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật khu định canh, định cư tập trung thôn 1, 

xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh
 (Kèm theo Quyết định số 3008 /QĐ-UBND  ngày 03  tháng 12 năm 2020
của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận)
	Số gói thầu
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu (triệu đồng)
	Nguồn vốn
	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu
	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
	Loại hợp đồng
	Thời gian thực hiện hợp đồng

	16
	Xây lắp các hạng mục Nhà sinh hoạt cộng đồng, cổng tường rào, sân vườn, giếng khoan
	1.698,73
	Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, thực hiện
theo Quyết định số 33/2013/QĐ-TTg ngày 04/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ và vốn ngân sách tỉnh
	Đấu thầu rộng rãi qua mạng, một giai đoạn một túi hồ sơ
	Quý IV/2020
	Trọn gói
	90 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ)

	17
	Tư vấn lập HSMT và đánh giá HSDT gói thầu số 16
	6,59
	
	Chỉ định thầu
	
	
	90 ngày

	18
	Tư vấn giám sát xây dựng gói thầu số 16
	43,59
	
	Tự thực hiện
	
	
	

	19
	Bảo hiểm xây dựng gói thầu số 16
	2,55
	
	Chỉ định thầu
	
	
	90 ngày + 12 tháng bảo hành gói thầu số 16 

	20
	Cung cấp, lắp đặt thiết bị Nhà sinh hoạt cộng đồng
	253,33
	
	
	Quý I/2021
	
	30 ngày (kể cả ngày lễ, ngày nghỉ)

	21
	Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị Nhà sinh hoạt cộng đồng
	2,03
	
	Tự thực hiện
	
	
	30 ngày

	Tổng
	2.006,82
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